

Wstępny harmonogram projektu

Zadania:

| 亘 亘 ↑ ↓ % % | | |
|---|------------------|------------------|
| GANTT | | |
| Nazwa zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| Stowrzenie repozytorium na platformie github | 18-02-26 | 18-02-26 |
| Stworzenie lokalnego repozytorium | 18-02-27 | 18-02-27 |
| Skonsultowanie z klientem SRS | 18-02-27 | 18-02-27 |
| Przygotowanie protokołu założycielskiego | 18-03-05 | 18-03-06 |
| Przygotowanie raportu o wybranym instrumentarium zespołu pr | . 18-03-06 | 18-03-06 |
| Przygotowanie wstępnego harmonogramu projektu | 18-03-07 | 18-03-07 |
| Przygotowanie raportu dla zleceniodawcy | 18-03-08 | 18-03-08 |
| Przygotowanie specyfikacji wymagań systemowych | 18-03-09 | 18-03-09 |
| Przygotowanie opisu stylu firmowego projektu | 18-03-12 | 18-03-16 |
| Zaprojektowanie i stworzenie bazy danych | 18-03-07 | 18-03-22 |
| Zaprojektowanie i stworznie strony internetowej | 18-03-23 | 18-04-12 |
| Zaprogramowanie funkcjonalności na stronie internetowej | 18-04-13 | 18-05-03 |
| Testowanie serwisu | 18-05-04 | 18-05-17 |
| Czas na ewentualne poprawki | 18-05-18 | 18-05-31 |
| | | |



Osoby:



| Osoba | Domyślna rola | 18-00-05 | 18-00-12 | 18-00-19 | 18-03-26 | 18-04-02 | 18-04-09 | 18-04-16 | 18-04-23 | 18-04-00 | 18-05-07 | 18-05-14 | 18-05-21 | 18-05-29 |
|---------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Paweł Bawarski | programista | | | | | | | | | | | | | |
| Michał Szczygłowski | grafik | | | | | | | | | | | | | |
| Michał Lipski | kierownik projektu | | | | | | | | | | | | | |